PROGRAMACIÓN 3 - PLANILLA DE CONTROL .. ENTREGA 13/05/2019

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE OBLIGATORIO:

Semana	Fecha Fin	Requerimiento propuesto	Observaciones sobre el cumplimiento. Registro de pendientes.
3	27/03	-Documento con todos los requerimientos detectados y diagrama de casos de usoDiagrama de clases del dominio que implemente Active Record y los repositorios.	
4	03/04	Biblioteca con Clases del dominio incluyendo todas las relaciones, atributos y métodos básicos (ToString, Equals). Implementación de las operaciones CRUD para los barrios usando Active Record y Repository. App de consola para probar las operaciones CRUD de los barrios.	
5	10/04	Casos de uso narrativos. Operaciones CRUD de las viviviendas (Active Record y Repository).	
6	24/04	Implementar el / los servicio/s WCF para los puntos anteriores.	
7	02/05	Implementar el dominio y servicio/s de listado de viviendas y listado de viviendas con barrios, incluyendo cálculo de precio con intereses.	
8	08/05	Creación de usuarios, login Grabación de archivo de texto. Si no lo hicieron, creación del grupo de obligatorio en Gestión.	
9	13/05	Revisión documentación. Testing final. ENTREGA FINAL POR GESTIÓN (Hasta 20 horas).	

La semana de turismo (15/04 al 18/04) no hay clase, no está contada como semana.